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Deel III
Fictief voorbeeld uitvoeringsplan

Deel III

Fictief voorbeeld  
uitvoeringsplan
Hoe ziet het plan van  
gemeente Nieuwerland er uit?
Dit is deel III van de Handreiking uitvoeringsplan warmtetransitie.
De Handreiking uitvoeringsplan warmtetransitie bestaat uit drie delen:
•	 Deel I Opbouw uitvoeringsplan
•	 Deel II Wet- en regelgeving
•	 Deel II Fictief voorbeeld uitvoeringsplan

https://www.nplw.nl/strategieuitvoering/uitvoeringsplan/handreiking+opbouw+uitvoeringsplan/default.aspx
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Deel III Voorbeeld uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan Nieuwerland-Centrum
In deel III van dit document vind je een voorbeelduitwerking van een gemeentelijk 
uitvoeringsplan voor de warmtetransitie. Dit voorbeeld beschrijft een casus in de fictieve  
gemeente Nieuwerland. Om zo realistisch mogelijk te zijn, zijn gegevens en aanpakken  
gebruikt uit echte uitvoeringsplannen. De openbare gegevens over het gebied en  
kaarten zijn daarbij gebaseerd op de stad Oudewater. De inhoud van dit uitvoeringsplan, 
het gemeentelijk beleid en de betrokken partners zijn allemaal fictief. Het uitvoeringsplan  
is niet gebaseerd op daadwerkelijke plannen van de gemeente Oudewater.

Om een goed uitvoeringsplan op te stellen is sociaal, technisch en economisch onderzoek 
nodig. De tekst bevat verwijzingen naar bijlagen voor achterliggende documenten en  
onderzoeken die bij uitvoeringsplan zouden horen. Deze zijn niet gemaakt voor dit  
voorbeeld. Waar voor data naar een bijlage verwezen wordt, zijn deze data fictief.

Goed om te weten: toekomstige wet- en regelgeving
Deze handreiking is deels gebaseerd op wetgeving die nog in ontwikkeling is en dus nog kan veranderen.  
Het NPLW spant zich in om deze handreiking - en dus dit voorbeeld - up-to-date te houden. 
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Publiekssamenvatting
Dit uitvoeringsplan gaat over het gebied Nieuwerland-Centrum. Nu 
verwarmen we huizen en andere gebouwen nog met aardgas, maar dat 
gaat in de toekomst veranderen. Er is besloten om op 31 december 2033 
in Nieuwerland-Centrum het aardgas af te sluiten en over te gaan op een 
warmtenet met middentemperatuur. Dit besluit is niet zomaar genomen. 
Er is uitgebreid onderzoek verricht om een weloverwogen keuze te kunnen 
maken. Zo is er technisch en financieel onderzoek gedaan naar wat het 
beste alternatief voor aardgas is in dit gebied. Als inwoner van Nieuwerland-
Centrum heb je daarover mee kunnen denken en je ideeën met de gemeente 
kunnen delen. Dit uitvoeringsplan beschrijft hoe de verandering van aardgas 
naar een warmtenet met middentemperatuur er precies uit gaat zien.

Wat is er aan de hand?
Nieuwerland-Centrum wordt aardgasvrij. Aardgas is een fossiele brandstof en 
dat betekent dat het gebruik ervan bijdraagt aan de verandering van ons klimaat. 
Daarnaast zijn we in Nederland veel minder aardgas gaan winnen vanwege de 
aardbevingen in Groningen. De gasprijzen zijn bovendien sterk gestegen door de 
gascrisis, waardoor veel huishoudens hun energierekening amper kunnen betalen. 
Allemaal goede redenen om over te stappen op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Wat gaan we doen?
De gemeente Nieuwerland, warmtebedrijf Hestia, bewonersinitiatief BuurtEnergie-
Verbond, woningcorporatie Huis & Haard en netbeheerder Stalis gaan samen aan de 
slag om Nieuwerland-Centrum aardgasvrij te maken. Om dit te doen, leggen we een 
warmtenet aan. Dit warmtenet levert warm water af om gebouwen te verwarmen.  
De warmte van dit water halen we uit de Hollandse IJssel.

De komende jaren gaan we niet alleen hard aan het werk om dit warmtenet te realiseren. 
We gaan gebouwen in Nieuwerland-Centrum ook isoleren. Dit is klimaatvriendelijk, 
kostenbesparend en het verhoogt het wooncomfort. Eind 2033 zijn we klaar met het 
warmtenet en het isoleren. Alle gebouwen in Nieuwerland-Centrum worden dan 
zonder aardgas verwarmd en de gaskraan wordt dichtgedraaid. 
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Wat betekent dit voor u?
Er moet veel gebeuren om aardgasvrij te worden. Door samen te werken met bewoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren proberen we de overstap zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. We begrijpen dat u graag wilt weten wat u de komende periode precies 
kunt verwachten. Hieronder beschrijven we de belangrijkste fases:  

•	 Isolatiecampagne. Om een huis te kunnen aansluiten op een warmtenet 
moet het goed geïsoleerd zijn. Daarom start de uitvoering van de plannen 
met een isolatiecampagne. U ontvangt van ons informatie en we organiseren 
bijeenkomsten over het isoleren van uw woning. Bovendien kunt u gratis 
energieadvies krijgen. U kunt korting krijgen voor het isoleren van uw huis  
door mee te doen aan een collectieve inkoopactie. 

•	 Aanleg warmtenet. Na de isolatiecampagne gaan we het warmtenet aanleggen. 
Tijdens de aanleg zullen we straten moeten openbreken. We zorgen altijd dat 
gebouwen bereikbaar blijven. We geven u meer informatie voordat we in uw buurt 
aan de slag gaan. Er zijn ook nieuwe transformatorhuisjes nodig. Deze komen in 
de wijk te staan.

•	 Aansluiten op het warmtenet. Om een huis aan te kunnen sluiten op een 
warmtenet, wordt de cv-ketel vervangen door een afleverset. Het betekent ook 
dat iedereen over gaat op elektrisch koken. We kunnen niet voorkomen dat deze 
werkzaamheden overlast veroorzaken, maar het leidt uiteindelijk tot een lagere 
energierekening. Het aansluiten op een warmtenet en het vervangen van een 
gasfornuis door een elektrisch fornuis vraagt om een investering van uw kant. 
Kunt u deze kosten niet opbrengen? Dan helpen we u graag met het vinden van 
subsidies en voordelige leningen. Zo zorgen we dat iedereen mee kan doen.

 Goed om te weten: eigenaar van een gebouw of woning
Bent u de eigenaar van een gebouw of woning? Dan bent u niet verplicht om 
aan te sluiten op het warmtenet. U mag er ook voor kiezen om zelf op een andere 
manier te verwarmen zonder aardgas. Bijvoorbeeld met een warmtepomp.  
U moet de gemeente daar wel over informeren, zodat we zeker weten dat 
niemand straks nog aardgas nodig heeft. Bent u een huurder? Dan kiest uw 
verhuurder hoe hij het gebouw wil verwarmen. 

 Vragen?
Heeft u nog vragen? Kom naar het informatieloket op het Marktplein 7.  
Of stel uw vraag online via nieuwerlandduurzaam.nl/aardgasvrij. We zullen 
ook bijeenkomsten en spreekuren organiseren. We hopen u daar te zien! 
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Wat staat erin dit document?
In dit document vindt u per hoofdstuk de volgende informatie terug: 

•	 Hoofdstuk 1 Inleiding
•	 Hoofdstuk 2 Beschrijving van het gebied
•	 Hoofdstuk 3 beschrijft hoe het uitvoeringsplan tot stand is gekomen.
•	 Hoofdstuk 4 beschrijft het eindbeeld van het plan: het warmtenet, de implicaties 

hiervan voor het gebied en gebouwen daarin en de onderbouwing van de 
haalbaarheid en wenselijkheid ervan.

•	 Hoofdstuk 5 beschrijft de aanpak om het warmtenet te realiseren.
•	 Hoofdstuk 6 beschrijft wat bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren 

in Nieuwerland-Centrum kunnen en moeten doen en hoe de partners zorgen dat 
dit voor iedereen haalbaar is.

•	 Hoofdstuk 7 beschrijft de juridische borging van het uitvoeringsplan.
•	 Hoofdstuk 8 beschrijft de monitoring van de voortgang van het uitvoeringsplan 

en hoe in de toekomst bijgestuurd wordt.
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1.	 Inleiding
In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Hierin hebben overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken hoe we de 
uitstoot van broeikasgassen gaan terugdringen. Onderdeel hiervan is de 
warmtetransitie: de opgave om in 2050 zeven miljoen woningen en één 
miljoen utiliteiten met hernieuwbare energie te verwarmen. Dit zijn niet 
de enige redenen: ook de aardbevingen in Groningen, de aardgasprijzen 
van de afgelopen jaren en de sterk toegenomen energiearmoede zijn 
redenen om te kiezen voor de overstap naar een schone en betaalbare 
warmtevoorziening.

1.1	 Context

In 2021 heeft de gemeente Nieuwerland een transitievisie warmte vastgesteld, die 
het tijdspad beschrijft waarop de hele gemeente in 2050 verwarmd wordt zonder 
aardgas. In deze visie is Nieuwerland-Centrum aangewezen als startgebied. In dit 
gebied lijken goede mogelijkheden te zijn voor aardgasvrije verwarming, dankzij de 
potentie voor betaalbare warmte uit de Hollandse IJssel, de renovatieplannen van 
woningcorporatie Huis & Haard en een enthousiast bewonersinitiatief in de vorm van 
het BuurtEnergieVerbond. Deze mogelijkheden zijn nader onderzocht en uitgewerkt. 
Dit uitvoeringsplan is het resultaat van dat onderzoek. 

1.2	 Betrokken partners

Dit uitvoeringsplan is een product van de gemeente, partnerorganisaties, bewoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren in het gebied. De partnerorganisaties die 
deelnemen in het uitvoeringsplan zijn: 

•	 Hestia, een warmtebedrijf met als doel een betaalbare, betrouwbare en duurzame 
warmtevoorziening voor iedereen. Hestia is een publiek warmtebedrijf,  
met als aandeelhouders de provincie en gemeenten daarbinnen.

•	 Bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond, een groep bewoners die zich inzet 
voor hernieuwbare energie in Nieuwerland. 

•	 Woningcorporatie Huis & Haard, dat sociale huurwoningen aanbiedt in 
Nieuwerland en omstreken.

•	 Netbeheerder Stalis, die zorgt voor betaalbare en betrouwbare levering van 
aardgas en elektriciteit.

•	 Waterschap van Woerden, dat de waterhuishouding in Nieuwerland en omgeving 
verzorgt.

1.3	 Wat beschrijft dit uitvoeringsplan?

Dit uitvoeringsplan beschrijft hoe Nieuwerland-Centrum in 2033 aardgasvrij 
verwarmd wordt. De partners gaan hiervoor een warmtenet aanleggen dat warmte 
uit de Hollandse IJssel levert aan gebouwen in het gebied. Dit uitvoeringsplan 
beschrijft hoe dit warmtenet eruit ziet, welke stappen de partners gaan zetten om  
het te realiseren en wat er van bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren  
in Nieuwerland-Centrum wordt verwacht.
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2.	Beschrijving van het gebied
Hier beschrijven we waar het uitvoeringsplan van toepassing is. Zo is voor 
bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren duidelijk of hun 
woning of gebouw onder het uitvoeringsplan valt. 

2.1	 Afbakening Nieuwerland Centrum

Het gebied van dit uitvoeringsplan omvat het centrum van de stad Nieuwerland.  
Dit gebied is eerder al door de gemeente vastgesteld als warmtekavel met de naam 
Nieuwerland Centrum. Het bestaat uit de buurten Kern Nieuwerland, Kern Kippensluis, 
Klein Zonnedorp en Smalle sloot. Het gebied loopt in het zuiden en westen tot het 
eind van de bebouwde kom. In het noorden stopt het bij de Lijnbaan. De groenbuffer en 
het aangrenzende bedrijventerrein vallen dus niet onder het gebied. In het zuidoosten 
stopt het bij het einde van de bebouwde kom, in het noordoosten bij de Oude Singel en 
het water langs het Van Zyllpad. Figuur 1 toont de precieze begrenzing.

De belangrijkste overwegingen voor de vaststelling van de kavel Nieuwerland 
Centrum zijn: 

•	 Een passende afbakening gezien de keuze voor een warmtenet met een 
middentemperatuur. 

•	 De buurt ten noordoosten van het gebied, de Eikenrand, heeft relatief jonge 
bebouwing die geschikter is voor lagetemperatuuroplossingen. 

•	 De verspreide bebouwing in de rest van Nieuwerland heeft een te versnipperde 
warmtevraag om in te voorzien met een warmtenet.

De uitgebreide onderbouwing voor de omvang van de vastgestelde warmtekavel 
Nieuwerland- Centrum is terug te vinden in het collegebesluit van 12 juni 2022 
(referentienummer 53/2022) ter vaststelling van de kavel.

Figuur 1. De afbakening van het gebied waarop dit uitvoeringsplan betrekking heeft.
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2.2	 Fysieke kenmerken

Bebouwing
Nieuwerland-Centrum is een gebied met gemengde bebouwing. Er staan 2897 
woningen, 278 utiliteiten en 31 gebouwen die gemengd gebruikt worden. In de oude 
kern staat veel historische bebouwing, van circa 1850 tot 1945 en enkele gebouwen  
uit de 17e eeuw. De andere buurten zijn gefaseerd opgebouwd in de jaren ’60 (Smalle 
Sloot, Kern Kippensluis) en ’70 (Klein Zonnedorp). In de decennia daarna zijn door de 
buurten verspreid nog clusters gebouwen bijgebouwd. De energielabels in de buurten 
weerspiegelen deze leeftijden. Er zijn ook clusters gebouwen op nieuwbouwlocaties 
die al aardgasvrij worden opgeleverd.

Het gebied bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen. Er is een aantal 
appartementencomplexen verspreid door het gebied. De kern van Nieuwerland-
Centrum bestaat daarnaast uit een aantal bovenwoningen, met name boven winkels. 
Ruwweg 400 appartementen en 400 tussenwoningen - een kwart van de totale woning
voorraad - zijn in het bezit van woningcorporatie Huis & Haard.

Naast woningen bevat het gebied een mix aan utiliteiten. Het gaat daarbij voor
namelijk om winkels, buurtcentra en kerken, zorglocaties en kantoren. Er is  
geen industrie aanwezig. Figuur 2 toont de samenstelling van de bebouwing  
in Nieuwerland-Centrum.
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Figuur 2. De samenstelling van de bebouwing in Nieuwerland-Centrum (BAG 2023, RVO EP 2023).
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Energiegebruik
In Nieuwerland-Centrum werd in 2020 4,4 miljoen kubieke meter aardgas gebruikt  
per jaar (zie tabel 1). Het merendeel hiervan - 3,5 miljoen - werd gebruikt in 
woningen. Deze woningen gebruikten gemiddeld 1.351 kubieke meter aardgas per  
jaar, wat rond het landelijk gemiddelde ligt. Utiliteiten gebruikten 850 duizend 
kubieke meter aardgas, voornamelijk voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Gasgebruik (m3/jaar) Elektriciteit (kWh/jaar)

Huishoudens aantal gemiddeld totaal gemiddeld totaal

Kern Nieuwerland 1.150 1.382 1.589.000 2.843 3.270.000

Smalle sloot 615 1.164 716.000 2.460 1.513.000

Kern Kippensluis 195 1.533 299.000 3.185 621.000

Klein Zonnedorp 660 1.417 935.000 3.055 2.016.000

Totaal huishoudens 2620 1.351 3.539.000 2.832 7.420.000

Utiliteiten aantal gemiddeld totaal gemiddeld totaal

Kleinverbuikers 309 2.743 848.000 3.937 1.217.000

Grootverbruikers1 -

Totaal energiegebruik 4.387.000 8.636.533

1. Er zijn onvoldoende grootverbruikers in het gebied om hun data weer te geven i.v.m. vertrouwelijkheid.

Tabel 1. Het energiegebruik in Nieuwerland-Centrum in 2020.

Woningen in het gebied worden voor het overgrote deel verwarmd met individuele 
cv-ketels (zie figuur 3). Een deel van de appartementencomplexen wordt verwarmd 
met blokverwarming. Ook deze worden gestookt met aardgas. Van een kleine minder
heid van de woningen is bekend dat deze al elektrisch verwarmd wordt of is de 
verwarmingsinstallatie onbekend.

Sociale kenmerken
Nieuwerland kent een hechte gemeenschap waarin veel mensen een sterke binding 
hebben met hun stad. Nieuwerland-Centrum kent een redelijk normale en gelijk
matige opbouw van leeftijdscategorieën, waarbij de inkomens relatief hoog zijn. De 
Smalle Sloot is hierop een uitzondering. In deze buurt zijn wat meer ouderen en sociale 
huurwoningen te vinden en ligt het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau lager.

Energiearmoede komt ook in Nieuwerland voor. In Nieuwerland-Centrum zorgt met 
name de combinatie van slecht geïsoleerde woningen met een laag inkomen of 
weinig investeringsmogelijkheden ervoor dat het betalen van de energierekening - 
met name in Kern Kippensluis en delen van Smalle Sloot - een probleem is. 



12Gemeente 
Nieuwerland Dit voorbeeld beschrijft een casus in de fictieve gemeente Nieuwerland.

Kern Kippensluis Kern Nieuwerland Klein Zonnedorp Smalle Sloot

Individuele cv

Blokverwarming

Elektrisch verwarmd

Warmtenet

Onbekend

90% 88% 87% 86%

9% 3% 8% 13%

3% 3% 3% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 7% 2% 1%

Figuur 3. De huidige verwarmingsinstallaties in de buurten van Nieuwerland-Centrum (CBS 2020).

Aantal woningen in categorie Hoge energiequote Laag inkomen en hoge energiekosten/
weinig isolatie

Weinig isolatie en weinig 
investeringsmoegelijkheden

Kern Kippensluis 197

Kern Nieuwerland 1.397

Klein Zonnedorp 716

Smalle Sloot 618

4,8% 9,5% 26,5%

3,5% 4,2% 18,4%

3,0% 5,9% 16,8%

1,7% 13% 31,9%

Figuur 4. Energiearmoede in Nieuwerland-Centrum in 2020 (gegevens CBS).
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Figuur 5. Een schatting van de gemiddelde energie-uitgaven van huishoudens per postcode op basis van 
gegevens van het CBS. Postcodes met weinig huishoudens zijn om privacy-redenen niet weergegeven.

Bewoners van Nieuwerland-Centrum staan relatief positief tegenover de energie
transitie. Eerder onderzoek naar de houding van bewoners toont aan dat: 

•	 64 procent van de bewoners al stappen heeft gezet om hun woning te 
verduurzamen.

•	 61 procent het (zeer) belangrijk vindt om op termijn aardgasvrij te worden. 
•	 72 procent een warmtenet een goede optie vindt om hun woningen te verwarmen, 

zolang het duurzaam en niet duurder dan aardgas is en er beperkte aanpassingen 
aan de woning nodig zijn. 

De rapportage van het sociale onderzoek gaat dieper in op de houding van bewoners 
ten aanzien van de warmtetransitie. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met 
het rapport van het sociaal onderzoek.
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3.	Beleid, besluitvorming en participatie
We beschrijven in dit hoofdstuk hoe het uitvoeringsplan ander gemeentelijk  
beleid raakt, hoe we participatie vormgeven en hoe het besluitvormings
proces voor het uitvoeringsplan verloopt.

3.1	 Beleidscontext

Hieronder beschrijven we hoe dit uitvoeringsplan andere beleidsgebieden en  
plannen raakt. 

Warmtebeleid
In 2021 heeft de gemeente Nieuwerland haar transitievisie warmte vastgesteld. 
Binnen deze transitievisie is Nieuwerland-Centrum als startgebied aangewezen.  
De gemeente heeft daarnaast een gemeentebreed Isolatieprogramma en een 
Aanpak Energiearmoede. Het Isolatieprogramma ondersteunt eigenaren van slecht 
geïsoleerde koopwoningen in Nieuwerland-Centrum. De Aanpak Energiearmoede  
helpt bewoners met fixteams die kleine isolatiemaatregelen treffen en met toeslag  
voor energiezuinig witgoed.

Nieuwerland overlegt met buurgemeenten in de RES-regio U17 over het gebruik  
van warmtebronnen in de regio. Ook de effecten van het gebruik van warmte uit  
de IJssel komen daar aan bod.

Participatiebeleid
In 2022 heeft de gemeente participatiebeleid vastgesteld over hoe bewoners en 
ondernemers van Nieuwerland betrokken worden bij vraagstukken over hun 
leefomgeving. De uitgangspunten hierbij zijn een toegankelijke informatie
voorziening, tijdige mogelijkheden om mee te praten en denken en transparante 
terugkoppeling van de uitkomsten van participatieactiviteiten.

Onderhoud en beheer
De gemeente start in 2026 met de vernieuwing van de openbare ruimte in 
Kern Nieuwerland en Kern Kippensluis. De activiteiten worden waar mogelijk 
gecombineerd met de aanleg van het warmtenet.

Besluitvormingsproces

 Let op
Het toekomstige besluitvormingsproces rond warmtenetten wordt bepaald 
door de Wet collectieve warmte. Deze wet is in ontwikkeling en kan dus nog 
veranderen. 
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Begin 2022 startten de gemeente, woningcorporatie Huis & Haard, netbeheerder  
Stalis en bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond de samenwerking om  
Nieuwerland-Centrum aardgasvrij te maken. Hieronder staan de belangrijkste  
stappen in dit proces beschreven: 

•	 Start van de samenwerking | januari 2022. De gemeente Nieuwerland, 
woningcorporatie Huis & Haard, netbeheerder Stalis en het bewonersinitiatief 
BuurtEnergieVerbond zetten zich samen in voor de totstandkoming van het 
uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van Nieuwerland Deze gezamenlijke 
ambitie hebben ze vastgelegd in een startnotitie.

•	 Analyse van de warmtebehoefte | maart 2022. Een grondige analyse van de 
warmtebehoefte van Nieuwerland-Centrum werd uitgevoerd om te begrijpen 
hoeveel warmte er nodig is en welke technologieën geschikt zijn voor de 
specifieke situatie.

•	 Vaststellen voorgenomen warmtekavel | juni 2022. Op basis van de transitievisie 
warmte en de uitgebreide analyse van de warmtebehoefte is vastgesteld dat 
collectieve warmte de voorkeur heeft in Nieuwerland-Centrum. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft het gebied daarom als voorgenomen 
warmtekavel vastgesteld.

•	 Aanwijzing warmtebedrijf | november 2022. De gemeente heeft aan twee 
warmtebedrijven gevraagd om globale kavelplannen op te stellen. Op basis 
van de ingediende plannen is gekozen om de warmtekavel toe te wijzen aan 
warmtebedrijf Hestia. De warmtekavel is daarmee ook definitief vastgesteld.

•	 Verdiepende onderzoeken | november 2022 – juni 2023. Hestia heeft een 
uitgewerkt kavelplan opgesteld, inclusief een ontwerp en businesscase voor 
het warmtenet. Parallel hebben de gemeente en andere partners verschillende 
onderzoeken laten doen: een technisch onderzoek naar de vereiste aanpassingen 
aan gebouwen en alternatieve warmteoplossingen (hier kun je verwijzen naar 
een aparte bijlage met het technisch onderzoek), een financieel onderzoek naar 
de kosten en financieringsopties voor verschillende warmteoplossingen (hier 
kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het financieel onderzoek) en een 
sociaal onderzoek naar de wensen en behoeften van bewoners (hier kun je 
verwijzen naar een aparte bijlage met het sociaal onderzoek).

•	 Vaststellen uitgewerkt kavelplan | september 2023. Warmtebedrijf Hestia heeft  
een uitgewerkt kavelplan opgesteld. Het college heeft Hestia op een aantal 
punten gevraagd dit te herzien naar aanleiding van de uitkomsten van de 
verschillende onderzoeken. Zo is de aflevertemperatuur van het warmtenet 
verhoogd, omdat bewoners bezorgd waren over de isolatiemaatregelen die zij 
zouden moeten treffen. Hestia heeft het kavelplan herzien, waarna het college 
hiermee ingestemd heeft. 

•	 Opstellen uitvoeringsplan | juli – december 2023. Op basis van de uitgevoerde 
onderzoeken en het uitgewerkt kavelplan hebben de partners dit uitvoeringsplan 
opgesteld. 

•	 Samenwerking met buurgemeenten | doorlopend. De gemeente Nieuwerland 
werkt samen met buurgemeenten in de RES-regio U17 om regionale aspecten van 
warmtebronnen en -gebruik te bespreken, evenals de effecten van het gebruik 
van warmte uit de IJssel. Deze samenwerking waarborgt dat de milieukundige 
effecten van warmteoplossingen in een van de gemeenten geen negatief effect 
hebben op de andere gemeenten.

Meer informatie, tussentijdse besluiten en verslagen van bewonersbijeenkomsten  
zijn te vinden op de website van Nieuwerland Duurzaam.
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3.2	 Participatie

Bij de voorbereiding van het uitvoeringsplan voor Nieuwerland-Centrum zijn 
verschillende partijen betrokken. Tabel 2 geeft een overzicht van de betrokken 
partijen. Welke rol de partijen hadden en wat met hen is besproken staat in meer 
detail beschreven in het uitgebreide participatieverslag. Hier kun je verwijzen naar 
een aparte bijlage met het participatieverslag.

Individuele  
gesprekken

Bijeenkomsten Warmtekraam Werkgroepen Enquête Sociaal 
onderzoek

Bewoners x x x x

Ondernemers x x

VvE’s x x x

Particuliere verhuurders x x

Stadsraad Nieuwerland x x

Duurzaam Nieuwerland x x

Tabel 2. De betrokkenheid van verschillende partijen (uitgezonderd de partnerorganisaties) bij het opstellen 
van dit uitvoeringsplan. 
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Participatieaanpak
Conform het participatiebeleid van gemeente Nieuwerland is een communicatie- 
en participatiestrategie opgezet. Met het empowermentraamwerk is specifiek voor 
diverse doelgroepen een plan uitgewerkt, dat is samengevat en voorgelegd aan het 
college. Om de gemeenschap te betrekken, zijn de volgende activiteiten gepland: 

•	 Informatiebijeenkomsten. Er zijn vier informatiebijeenkomsten gehouden waar 
belanghebbenden werden geïnformeerd over de plannen voor het aardgasvrij 
maken van Nieuwerland-Centrum en de mogelijke warmtealternatieven. 
Verslagen van alle informatiebijeenkomsten zijn terug te lezen op de website  
van Duurzaam Nieuwerland

•	 Warmtekraam op de markt. Het warmteteam van de gemeente bemande in de 
tweede helft van 2023 samen met energie-experts een kraam op de wekelijkse 
zaterdagmarkt om met bewoners in gesprek te gaan en om hun vragen te 
beantwoorden en hun feedback mee te nemen. 

•	 Warmtewerkgroepen. Er zijn twee werkgroepen opgericht om discussies 
en inbreng te faciliteren. De eerste werkgroep bestond uit professionele 
belanghebbenden zoals installateurs en de tweede werkgroep uit bewoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren. De werkgroepen zijn in 2023 drie  
keer samengekomen.

•	 Enquête. Aan de start van het proces werd een brede enquête uitgevoerd 
onder bewoners van Nieuwerland-Centrum om meningen en voorkeuren te 
verzamelen over de warmtetransitie en het uitvoeringsplan in het bijzonder. 
Via de enquête konden bewoners zich ook opgeven om deel te nemen aan de 
bewonerswerkgroepen.

•	 Sociaal onderzoek. Tijdens het verdiepende onderzoek heeft de gemeente ook 
een sociaal onderzoek uitgevoerd voor meer inzicht in de drijfveren en wensen 
van bewoners. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het sociaal 
onderzoek.

Rol bewoners in besluitvormingsproces
In lijn met het participatiebeleid van de gemeente hebben bewoners een rol gekregen 
in de totstandkoming van het uitvoeringsplan en de keuze voor het warmtealternatief. 
Bewoners hebben op onder andere de volgende manieren meegedacht of inspraak 
gehad in het proces: 

•	 Via de werkgroepen. Tijdens de eerste bijeenkomst van een werkgroep hebben 
bewoners meegepraat over de opzet van het plan, de tweede keer hebben ze 
de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de informatiebijeenkomst 
besproken en de derde keer om het concept-uitvoeringsplan te beoordelen.

•	 Via de enquête. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en meegenomen in  
het uitvoeringsplan en als basis voor verdere besluitvorming.

Resultaten van de participatie en verwerking
De betrokkenheid van belanghebbenden leverde waardevolle inzichten en bijdragen 
op. Het uitvoeringsplan is onder andere op verzoek van de bewoners op verschillende 
punten herijkt. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het participatieverslag 
voor een volledig overzicht van de resultaten en hoe deze in dit uitvoeringsplan 
verwerkt zijn.

Keuze voor middentemperatuur
De belangrijkste resultaten kwamen voort uit de bewonersbijeenkomst en werkgroep 
waarin de eerste versie van het uitgewerkt kavelplan werd gepresenteerd. Er werd 
toen door de bewoners afkeurend gereageerd op de komst van een warmtenet dat 
warmte aflevert op een lage temperatuur. Voornamelijk vanwege de hoge kosten van 
de isolatiemaatregelen die zij moesten doorvoeren om hun huis klaar te maken voor 
een aansluiting op het warmtenet.

Na een evaluatie van de informatiebijeenkomst met de bewonerswerkgroep heeft 
het college ervoor gekozen om warmtebedrijf Hestia te verzoeken om een kavelplan 
waarin warmte op een middentemperatuur wordt geleverd in plaats van op een 
lage temperatuur. Zo hoeven bewoners minder isolatiemaatregelen te nemen om 
aangesloten te kunnen worden op het warmtenet. Hestia heeft deze wens overgenomen 
en een nieuw ontwerp opgesteld, dat in het herziene kavelplan is opgenomen.
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Aandacht voor kosten en milieu-impact
Verder brachten verschillende belanghebbenden suggesties en ideeën naar voren over 
de techniek, zorgen over kosten en de impact van het warmtenet op het bodemleven. 
De suggesties over kosten zijn meegenomen in de financiële onderbouwing. De zorgen 
over de milieu-impact zijn meegenomen in de m.e.r.-beoordeling.

Nadruk op isolatiemogelijkheden
De uitkomsten van de enquête wezen uit dat de meerderheid van de respondenten 
positief stond tegenover de overgang naar aardgasvrije verwarmingssystemen, 
maar tegelijkertijd bezorgd was over de isolatiemaatregelen die nodig waren voor hun 
woning en de beschikbaarheid van financieringsopties.

De gemeente was al van plan om bewoners te ondersteunen bij het isoleren van hun 
woning met een ontzorgingsaanbod waarbij bewoners niet zelf hoeven zoeken naar 
een geschikte aannemer en de beste isolatieoplossing voor de woning. Deze aanpak 
sluit aan op de enquêteresultaten. 

De rol van BuurtEnergieVerbond
Het participatieproces heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen  
de gemeente Nieuwerland en het bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond.  
De gemeente werkte al samen met BuurtEnergieVerbond tijdens het opstellen van  
de transitievisie warmte. De interesse van BuurtEnergieVerbond om een warmtenet 
aan te leggen was een van de aanleidingen om met dit uitvoeringsplan te beginnen. 
In vervolggesprekken besloot BuurtEnergieVerbond af te zien van een rol binnen 
 een warmtebedrijf, omdat dit te veel zou vragen van de grotendeels vrijwillige 
organisatie. Daarnaast zou de noodzakelijke snelle professionalisering afbreuk doen 
aan het lokale karakter van hun initiatief. BuurtEnergieVerbond zal zich richten op  
de isolatiecampagne die onderdeel is van dit uitvoeringsplan en zich bezighouden 
met andere activiteiten, zoals de collectieve inkoop van zonnepanelen. 
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4.	Gekozen warmteoplossing
Dit hoofdstuk beschrijft hoe we Nieuwerland-Centrum in 2030 aardgasvrij 
verwarmen. 

4.1	 Beschrijving gekozen warmteoplossing

Hier vindt u een beschrijving op hoofdlijnen van de gekozen warmteoplossing.  
De uitgebreidere beschrijving en de technische onderbouwing zijn te vinden in  
het uitgewerkte kavelplan van warmtebedrijf Hestia. Hier kun je verwijzen naar  
een aparte bijlage met het kavelplan. 

Bronnen
Het warmtenet wordt gevoed met drie bronnen: 

•	 Warmte uit de Hollandse IJssel (aquathermie). Twee grote warmtepompen op 
het terrein van het Waterschap van Woerden onttrekken water aan de Hollandse 
IJssel en waarderen dit op tot 70 °C (voor het warmtenet) of 20 °C (voor de 
warmteopslag). 

•	 Ondergrondse warmteopslag. Een ondergrondse warmteopslag helpt om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van aquathermie. In dit open systeem wordt in de 
zomer warm water gepompt. In de winter wordt deze warmte eruit gehaald voor 
het warmtenet.

•	 Gasboiler. Een gasboiler vangt piekmomenten in verwarming op. De gasboiler 
wordt in eerste instantie met aardgas gestookt en daarnaast in toenemende mate 
met groen gas. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het kavelplan.

Uniforme indicator Vermogen  
MW

Geleverde energie 
GWh/jaar

Profiel

Aquathermie 4 30 basislast

Warmteopslag 3 5 buffer

Gasboiler 13 7 piekvermogen, back up

Totaal 20 42

Tabel 3. De bijdrage van de verschillende warmtebronnen aan de warmtevoorziening  
door het warmtenet (gemiddeld door het jaar). De energie uit de warmteopslag is oorspronkelijk  
afkomstig van aquathermie, maar wordt daar niet bij opgeteld.

Een betrouwbare warmtevoorziening staat voorop in de plannen. Tabel 4 toont 
geïdentificeerde risico’s voor de toekomstige leveringszekerheid van de bronnen.

Risico Inschatting/mitigatiemaatregel

De aquathermie kan onvoldoende warmte 
leveren, omdat de warmtepotentie uit de 
Hollandse IJssel afneemt.

De warmtepotentie ligt momenteel ruim 
boven wat nodig is voor het warmtenet.  
We maken in de RES-regio afspraken over 
het gebruik van warmte uit de Hollandse 
IJssel in andere gemeenten.

De warmteopslag kan minder warmte  
opslaan of heeft meer warmteverlies dan 
vooraf geschat.

De warmteopslag draagt bij aan een duur-
zamere en goedkopere warmtevoorziening. 
Zonder warmteopslag is de warmtevoor-
ziening nog steeds betaalbaar ( hier kun je 
verwijzen naar een aparte bijlage met het 
kavelplan).

De warmtepompen kunnen door 
(onverwacht) onderhoud niet leveren.

Gepland onderhoud voeren we in de zomer-
periode uit. Bij onverwachte uitval kan de 
gasboiler nog steeds de volledige piekvraag 
leveren.

Tabel 4. Risico’s en mitigatiemaatregelen met betrekking tot de leveringszekerheid van de warmtebronnen.
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Het gebruik van warmte uit de Hollandse IJssel kan effecten hebben op de natuur  
en de beschikbaarheid van warmte elders. Schattingen uit de Aquathermie viewer  
en gesprekken met het Waterschap van Woerden wijzen erop dat deze effecten in  
dit geval verwaarloosbaar zijn.

Infrastructuur
Het warme water van de bronnen wordt op een temperatuur van 70 °C vervoerd door 
het warmtenet en afgeleverd aan gebouwen in Nieuwerland-Centrum. Figuur 6 toont 
het tracé van dit warmtenet op hoofdlijnen. 

Warmtebron 
terrein
waterschap

Figuur 6. Schets van het tracé van het beoogde warmtenet. 

De overstap naar aardgasvrije verwarming zorgt daarnaast voor een toenemende vraag 
naar elektriciteit. Dit komt door de overstap op elektrisch koken en doordat een deel 
van de gebouweigenaren naar verwachting zal kiezen voor elektrische verwarming. 
Netbeheerder Stalis heeft een prognose gemaakt van de nodige capaciteit van het 
elektriciteitsnet voor de warmteplannen en de trends rond zon-op-dak en elektrische 
mobiliteit (laadpalen). Uit de prognose blijkt dat er voor 2031 bovenop de acht bestaande 
transformatorhuisjes vijf nieuwe nodig zijn en dat 40 procent van de kabels in het gebied 
verzwaard moet worden.

Benodigde aanpassingen aan gebouwen
Voor het aansluiten van gebouwen op een warmtenet zijn aanpassingen nodig.  
De benodigde aanpassingen hangen af van het gebouwtype. Zo zijn er verschillen 
tussen:

•	 grondgebonden woningen
•	 appartementen met blokverwarming 
•	 appartementen zonder blokverwarming

https://aquathermieviewer.nl/
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Tabel 5 geeft per gebouwtype aan welke aanpassingen nodig zijn voor ruimte
verwarming, warm tapwater en koken. Om op de maximale warmtebehoefte te 
komen, is in een deel van de woningen na-isolatie nodig. 

Kenmerk Grondgebonden  
woningen

Appartementen met 
blokverwarming

Appartementen zonder 
blokverwarming

Maximale  
warmtebehoefte

139 kWh/m2 139 kWh/m2 139 kWh/m2

Aansluiting Aansluiting op  
warmtenet met  
leidingen naar  
meterkast.

Meestal 3-fasen-
aansluiting  
nodig voor  
elektriciteit.

Aansluiting op  
warmtenet met  
leidingen naar  
technische ruimte. 

Meestal 3-fasen-
aansluiting  
nodig voor 
elektriciteit.

Aansluiting op  
warmtenet met 
leidingen naar  
meterkast.

Gasleidingen in 
collectieve delen  
complex verdwijnen, 
warmteleidingen  
komen erbij.

Meestal 3-fasen- 
aansluiting  
nodig voor  
elektriciteit.

Installatie Warmteafgifteset 
in plaats van  
cv-ketel.

Warmteafgifteset  
in plaats van  
collectieve ketel.

Warmteafgifteset 
in plaats van 
cv-ketel.

Afgiftesysteem  
verwarming

Bestaande  
radiatoren.

Bestaande  
radiatoren.

Bestaande  
radiatoren.

Kookvoorziening Elektrisch  
koken.

Elektrisch  
koken.

Elektrisch  
koken.

Tabel 5. De benodigde aanpassingen en gebouwkenmerken om aan te sluiten op het warmtenet voor  
de belangrijkste groepen woningen.

Tabel 6 beschrijft voorbeelden van maatregelenpakketten om onder de maximale 
warmtebehoefte te komen. Deze staan in meer detail uitgewerkt in het technische 
onderzoek. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het technisch onderzoek. 
Dit is het resultaat van een woningschouw onder voorbeeldwoningen in deze categorieën. 
Met andere combinaties van maatregelen is dit ook mogelijk. De vereisten voor utiliteiten 
sluiten aan bij tabel 4.3, maar verschillen onderling sterker. In 5.3.3 Afwijkende gebouwen 
leggen we uit wat de mogelijkheden zijn voor utiliteiten die gas gebruiken voor andere 
toepassingen dan ruimteverwarming, warm tapwater en koken.

Bouwdeel Woningen <1945 Grondgebonden  
woningen 1945-1975

Appartementen  
1945-1975

Dak 150mm aan binnenzijde geen aanpassingen 
nodig

geen aanpassingen 
nodig

Voor- en 
achtergevel

geen aanpassingen 
nodig

spouwmuurisolatie spouwmuurisolatie

Wand naar 
trappenhuis

- - spouwmuurisolatie

Ramen HR++-glas met zelfrege-
lende roosters

HR++-glas HR++-glas

Infiltratie matige kier- en naad-
dichting

matige kier- en naad-
dichting

matige kier- en naad-
dichting

Ventilatie-
systeem

geen aanpassingen 
nodig

geen aanpassingen 
nodig

geen aanpassingen 
nodig

Tabel 6. Voorbeelden van pakketten van isolatiemaatregelen om te voldoen aan de maximale warmte
behoefte die mogelijk is om aan te sluiten op het warmtenet voor de belangrijkste groepen woningen.  
Bij woningen die na 1975 gebouwd zijn, zijn in principe geen isolatiemaatregelen nodig (maatregelen  
kunnen wel aantrekkelijk zijn).
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4.2	 Afwegingskader gekozen warmteoplossing

Het hierboven beschreven warmtenet is niet de enige mogelijkheid om het gebied 
te verwarmen. Er is een aantal andere aardgasvrije oplossingen goed denkbaar: 
verwarming met een warmtenet met een lage temperatuur, verwarming met 
individuele lucht-waterwarmtepompen en verwarming met hybride warmtepompen 
op groen gas. Daarnaast zou het gebied ook voor een langere tijd met aardgas 
verwarmd kunnen worden. We beschrijven hier waarom er toch gekozen is voor 
een warmtenet op middentemperatuur. Deze keuze is gemaakt op basis van het 
afwegingskader dat de gemeente eerder in de transitievisie warmte heeft vastgesteld 
en dat in samenspraak met de partners en met bewoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren in het gebied is verfijnd. 

Nationale kosteneffectiviteit
De overstap op hernieuwbare verwarming brengt kosten met zich mee. Om de totale 
kosten te beperken, kijken we in de eerste plaats naar de nationale kosten van de 
oplossing: de totale financiële kosten (en baten) in Nederland van alle maatregelen  
die nodig zijn om de gekozen strategie voor Nieuwerland-Centrum uit te voeren, 
ongeacht wie die kosten betaalt.

Een technische analyse die de gemeente heeft laten uitvoeren schat de nationale 
kosten van het MT-warmtenet op € 318 per ton CO2. Hier kun je verwijzen naar een 
aparte bijlage met het technisch onderzoek. Dit is wat hoger dan de kosten van 
het LT-warmtenet: € 297 per ton CO2. De kosten van verwarming met individuele 
warmteoplossingen liggen een stuk hoger met € 414 per ton CO2. De kosten van  
groen gas zijn lager: € 283 per ton CO2.

Kosten en baten voor bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren
Naast landelijke betaalbaarheid moet de warmteoplossing ook betaalbaar zijn voor 
bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren in het gebied. Deze kosten 
worden aangeduid als eindgebruikerskosten. Voor bewoners hebben we de kosten  
van de verschillende warmteoplossingen tegen elkaar afgezet. Figuren 7 en 8 tonen 
dit voor het MT-warmtenet en individuele warmtepompen op basis van de verwachte 
prijzen in 2030. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het technisch 
onderzoek. Hierbij zijn zowel de benodigde investeringen als de effecten  
op de energierekening meegenomen.

Het MT-warmtenet komt voor de meeste woningen ruwweg woonlastenneutraal uit 
ten opzichte van aardgas. Warmtepompen zijn voor een aantal woningen goedkoper, 
maar voor de meeste aanzienlijk duurder. De eindgebruikerskosten van het LT-warmtenet 
vielen hoger uit. De kosten van groen gas zijn onzeker. De kosten voor utiliteits
gebouwen zijn minder zeker dan die voor woningen. Op basis van de technische 
analyse komt het MT-warmtenet voor de meeste toepassingen als meest voordelig 
naar boven. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het technisch onderzoek.
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Figuur 7. De eindgebruikerskosten van een luchtwarmtepomp in het gebied.
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Figuur 8. De eindgebruikerskosten van een warmtenet in het gebied.
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Effecten op woningen en gebouwen
Alle overwogen warmteoplossingen vragen aanpassingen aan gebouwen. Tabel 7 
toont deze aanpassingen. Hieruit blijkt dat verwarming met het MT-warmtenet de 
minste aanpassingen vraagt, gevolgd door groen gas, het LT-warmtenet en individuele 
warmtepompen. Hier staat tegenover dat deze laatste twee de mogelijkheid bieden  
om te koelen.

MT-warmtenet LT-warmtenet Lucht-wp Groen gas

Vereist  
isolatieniveau

Matige isolatie 
(schillabel D)

Goede isolatie  
(schillabel B)

Goede isolatie  
(schillabel B)

Matige isolatie 
(schillabel D)

Installatie 
binnen

Warmte- 
afgifte-set

Warmte- 
afgifte-set

Warmtepomp
Buffervat (groot)

Warmtepomp
Buffervat (klein)

Installatie 
buiten

- - Buiten-unit Buiten-unit

Radiatoren Huidige 
radiatoren

Lt- 
afgiftesysteem

Lt- 
afgiftesysteem

Huidige  
radiatoren

Geluid - - ja ja

Koeling nee ja ja nee

Tabel 7. Vergelijking van de effecten op gebouwen van de overwogen warmteoplossingen.

4.3	 Technische realiseerbaarheid

De gekozen warmteoplossing moet ook technisch realiseerbaar zijn. Hier beschrijf  
je wat daarvoor nodig is. 

Ruimtelijke inpassing
De bronnen en infrastructuur die nodig zijn voor het warmtenet moeten worden 
ingepast in de ruimte. De definitieve inpassing hiervan komt gedurende de verdere 
uitwerking van de plannen aan bod. Het gaat om de volgende onderdelen:

•	 De warmtecentrale (aquathermie en gasboiler) wordt gebouwd op het terrein 
bij de waterzuiveringsinstallatie van het Waterschap van Woerden, net buiten 
Nieuwerland-Centrum.

•	 De ondergrondse warmteopslag wordt naar verwachting ook bij de 
waterzuiveringsinstallatie gerealiseerd.

•	 In de ondergrond van Nieuwerland-Centrum is voldoende ruimte aanwezig  
om het warmtenet aan te leggen.

•	 In de woonwijken moet naar verwachting ruimte gevonden worden voor vijf 
transformatorhuisjes. Er is genoeg snippergroen aanwezig, waardoor het naar 
verwachting geen probleem zal zijn om geschikte en gedragen locaties te vinden.

Benodigde vergunningen
Voor de aanleg van de bronnen en het warmtenet zijn omgevingsvergunningen 
nodig. Het Uitgewerkt Kavelplan (hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met 
het kavelplan) beschrijft welke vergunningen naar verwachting nodig zijn en wie het 
bevoegd gezag is: provincie, waterschap of gemeente. Uit een eerste verkenning blijkt 
dat de vergunningen naar verwachting verleend zullen worden. 



26Gemeente 
Nieuwerland Dit voorbeeld beschrijft een casus in de fictieve gemeente Nieuwerland.

Afwijkende gebouwen
De gebouwaanpassingen die nodig zijn om aan te sluiten op het MT-warmtenet zijn 
voor de meeste gebouwen goed haalbaar. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage 
met het technisch onderzoek. Omdat het warmtenet warm water op een temperatuur 
van 70 °C aflevert, zijn de benodigde gebouwaanpassingen beperkt. Voor een aantal 
groepen gebouwen is de warmteoplossing moeilijker uit te voeren:

•	 Oude, slecht geïsoleerde woningen vereisen aanzienlijke isolatiemaatregelen om 
met het warmtenet verwarmd te kunnen worden. In 7.3 wordt de ondersteuning 
die eigenaren van deze gebouwen krijgen beschreven. 

•	 In een aantal appartementencomplexen van woningcorporatie Huis & Haard 
en Verenigingen van Eigenaars hebben de appartementen individuele 
gasaansluitingen. Om deze te vervangen door een aansluiting op het 
warmtenet zijn forse aanpassingen nodig. Verenigingen van Eigenaars worden 
hierbij ondersteund met energieadvies. Bij appartementencomplexen met 
blokverwarming bestaat dit probleem niet.

•	 Een beperkt aantal utiliteitsgebouwen - zoals het zwembad - heeft een 
afwijkende vraag naar warmte. Warmtebedrijf Hestia verkent met hen in 
het vervolg wat de mogelijkheden voor aansluiting zijn. Het kan zijn dat een 
warmteoplossing op maat voor sommige gebouwen geschikter is.

 

Effect op beschermde soorten

Op deze plek moet worden aangegeven hoe in lijn met het soortenmanagement
plan (SMP) maatregelen worden getroffen om beschermde planten- en 
diersoorten te beschermen. Dit onderdeel is niet nader uitgewerkt in dit 
voorbeeld. Soortenbescherming is juridisch gezien een ingewikkeld en 
onzeker onderwerp, dat zich (wellicht ook onder invloed van de rechtspraak) 
nog verder zal uitkristalliseren Daarnaast is voor dit fictieve voorbeeld geen 
daadwerkelijk ecologisch onderzoek gedaan. Hou voor berichten over het  
SMP de NPLW-website in de gaten. 

Uitkomsten milieueffectrapportage
 

Dit onderdeel is niet nader uitgewerkt in dit voorbeeld. De relatie tussen mer 
en uitvoeringsplannen, in samenhang met de andere stappen in het 
planproces, het warmteprogramma en de wijziging van het omgevingsplan, is 
een nieuw en onzeker onderwerp en zal zich, wellicht ook onder invloed van 
de rechtspraak, nog verder uitkristalliseren. Daarnaast is voor dit fictieve 
voorbeeld geen daadwerkelijke mer uitgevoerd. 

 

https://www.nplw.nl/default.aspx
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5.	Plan van aanpak
Om Nieuwerland-Centrum aardgasvrij te maken is de komende jaren  
nauwe samenwerking nodig met alle partners en stakeholders die betrokken 
zijn bij dit uitvoeringsplan. 

5.1	 Rolverdeling

Om de samenwerking tussen alle partners goed te laten verlopen worden een 
stuurgroep, een klankbordgroep, een projectteam en een communicatieteam 
ingesteld. Figuur 9 toont deze organisatie.

•	 De stuurgroep bewaakt de doelstellingen en de voortgang van dit 
uitvoeringsplan. De stuurgroep besluit over nieuw uitgewerkte projectvoorstellen 
en over aanpassingen van de plannen die gevolgen hebben voor het budget, de 
planning of de doelen. In de stuurgroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers 
van de gemeente (de wethouder), bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond, 
woningcorporatie Huis & Haard, netbeheerder Stalis en warmtebedrijf Hestia. 

•	 De klankbordgroep adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd over het 
verloop van de uitvoering en krijgt daarvoor de beschikking over tussentijdse 
monitoringsrapportages. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Stadsraad Nieuwerland, een bestaande klankbordgroep van bewoners, en een 
groep bewoners uit Nieuwerland die via loting gekozen wordt.

•	 Het projectteam coördineert de activiteiten van de verschillende deelprojecten 
en voorziet in de dagelijkse aansturing. Het projectteam wordt geleid door de 
gemeente en bevat vertegenwoordigers van alle partners.

•	 Het communicatieteam coördineert de uitingen van de partners richting 
(specifieke groepen) bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren in  
het gebied en zorgt voor een digitaal en fysiek loket voor informatievoorziening. 
De partners blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen uitingen. De gemeente 
leidt het communicatieteam.

 

Na de realisatie is het collectieve warmtesysteem het eigendom van warmtebedrijf 
Hestia. Dat betekent dat Hestia zorgt voor de productie, distributie en levering 
van warmte. Hestia is een publiek warmtebedrijf in handen van de provincie en 
gemeenten. De gemeente Nieuwerland is dus een van de aandeelhouders van Hestia.
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Realisatie warmtenet
Trekker: Hestia

Stuurgroep: gemeente,
BuurtEnergieVerbond,
Huis & Haard, Stalis, 
Hestia

Isolatie andere 
gebouwen
Trekker:
BuurtEnergieVerbond

Klankbordgroep: 
•  Stadsraad Nieuwerland
•  Gelote bewoners

Aansluitingen op 
warmtenet
Trekker: Hestia

Communicatieteam
Trekker gemeente

Stalis Huis & HaardProjectleiding
Trekker gemeente

Realisatie
netverzwaring

Isolatie
sociale huur

Figuur 9. Organisatie van de uitvoering.

5.2	 Maatregelen

De uitvoering van de benodigde maatregelen om Nieuwerland-Centrum aardgasvrij  
te maken wordt opgedeeld in deelprojecten. Deze komen hieronder aan bod.

Algemene maatregelen

•	 De gemeente bereidt het wijzigen van het omgevingsplan voor. 
•	 De gemeente heeft een soortenmanagementplan. Binnen de kaders van dit  

plan wordt een isolatieaanpak uitgewerkt.
•	 De gemeente, warmtebedrijf Hestia en bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond 

richten samen een loket in voor bewoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren met vragen.

Realisatie warmtesysteem
Om het warmtesysteem te realiseren moet er een warmtenet worden aangelegd, 
netverzwaring plaatsvinden en het oude gasnet verwijderd worden. We beschrijven 
hier wat daarbij komt kijken:
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Aanleg warmtenet
De aanleg van het warmtenet wordt geleid door Warmtebedrijf Hestia. Het gaat hierbij 
om de realisatie van de warmtebronnen, de opslag, het warmtenet en de aansluitingen 
van gebouwen.

•	 Aanbesteding. Hestia organiseert een aanbesteding om een uitvoerende partij  
te vinden voor het definitieve ontwerp en de bouwwerkzaamheden.

•	 Ruimtelijke inpassing en vergunningaanvraag. De onderdelen van het warmtenet 
vereisen een aantal vergunningen. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke 
afdelingen Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en vanuit het waterschap en 
de provincie zijn betrokken bij het definitieve ontwerp om vroegtijdig advies te 
geven over de inpasbaarheid en vergunbaarheid.

•	 Aanleg warmtecentrale en -opslag. De uitvoerende partij bouwt de 
warmtecentrale, bestaande uit de aquathermie-installatie, gasboiler en 
warmteopslag.

•	 Aanleg warmtenet. De uitvoerende partij legt het warmtenet gefaseerd aan.

Netverzwaring
Netbeheerder Stalis monitort de belasting van het elektriciteitsnet en de noodzaak 
om verzwaringen te realiseren. Stalis organiseert zelf de uitvoering hiervan. Er vindt 
wel periodiek overleg plaats met vertegenwoordigers van de afdelingen Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen van de gemeente om de netverzwaring voorspoedig  
op te pakken.

Verwijderen gasnet
Netbeheerder Stalis start met het verwijderen van het gasnet na de datum waarop  
de gaslevering gestopt wordt.

Gebouwaanpassingen
Om aan te sluiten op een warmtenet zijn de volgende gebouwaanpassingen nodig:

•	 Isolatie sociale huur. Woningcorporatie Huis & Haard zorgt voor de isolatie
maatregelen die nodig zijn voor haar eigen woningen. 

•	 Isolatie andere gebouwen. Voor de isolatiemaatregelen voor de rest van de 
gebouwen organiseren de partners energieadvies en een collectieve inkoop. 
Bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond is verantwoordelijk voor dit proces. 
Warmtebedrijf Hestia is betrokken om bij het energieadvies meteen te 
onderzoeken op welke manieren een aansluiting op het warmtenet zou kunnen 
plaatsvinden.

•	 Aansluitingen op warmtenet. Warmtebedrijf Hestia realiseert de aansluitingen 
van gebouwen op het warmtenet en zorgt voor het plaatsen van de installaties  
in gebouwen.

Nazorg en exploitatie
Het informatieloket van de gemeente, warmtebedrijf Hestia en bewonersinitiatief 
BuurtEnergieVerbond blijft tot twee jaar na de aanleg van het warmtenet beschikbaar. 
Ze beantwoorden vragen over de energierekening en tarieven, het (her)inregelen van 
niet goed afgestelde installaties en over isolatieadvies voor gebouweigenaren die na 
de overstap op het warmtenet nog maatregelen willen treffen.
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Voorbereiding
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Wijzigingen omgevingsplan
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Ondersteuning
achterblijvers

Einddatum
gaslevering

Aanleg
gasboiler
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IsolatiecampagneKern Nieuwerland

Smalle Sloot

Kern Kippensluis

Kern Zonnedorp

Isolatiecampagne

Isolatiecampagne

Isolatiecampagne

Aanleg warmtenet

Aanleg warmtenet

Aanleg warmtenet

Aanleg warmtenet

Aanleg
warmteopslag

Figuur 10. De planning op hoofdlijnen

5.3	 Planning

Figuur 10 toont de planning om Nieuwerland-Centrum aardgasvrij te maken. Deze 
start met een voorbereidende fase voor de beoogde wijziging van het omgevingsplan. 
Naar verwachting kan deze per 31 december 2025 zijn doorgevoerd. Vanaf dat moment 
rekenen we een periode van acht jaar voor het beëindigen van de gaslevering. In 
deze periode wordt het warmtenet in fases aangelegd. Per gebied wordt gestart met 
een isolatiecampagne, waarna het warmtenet wordt aangelegd en woningen worden 
aangesloten. De planning staat in meer detail beschreven in het uitgewerkt kavelplan. 
Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het kavelplan. 

5.4	 Middelen

Dit onderdeel is niet nader uitgewerkt in dit voorbeeld. Voor de financiële 
onderbouwing kunt u gebruikmaken van de volgende bronnen:

•	 De ‘Handreiking betaalbaarheid’ van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 

•	 Voorbeeldberekeningen van de proeftuinen aardgasvrije wijken. 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/07/19/handreiking-betaalbaarheid
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/07/19/handreiking-betaalbaarheid
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/07/19/handreiking-betaalbaarheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken
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5.5	 Risico’s en mitigatie

Om de uitvoering goed te laten verlopen en een betrouwbare warmtevoorziening  
te bieden, hebben de partners een risicoanalyse laten uitvoeren als onderdeel van  
de businesscase. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met het kavelplan. 
Tabel 8 toont de belangrijkste risico’s met de gekozen beheersmaatregelen.

Risico Mitigatiemaatregel

1. Het aandeel gebouweigenaren dat kiest om aan te sluiten op het warmtenet blijft 
achter bij de verwachtingen, met als gevolg dat de businesscase onaantrekkelijk  
dreigt te worden (vollooprisico).

1a. De gemeente maakt gebruik van de aanwijsbevoegdheid, waardoor gebouw - 
eigenaren geen aardgas kunnen blijven gebruiken. Gebouweigenaren die ervoor  
kiezen om niet aan te sluiten op het warmtenet, moeten dit aangeven via de  
wettelijke opt-out-mogelijkheid (zie hoofdstuk 6). 

2. De betaalbaarheid van de warmteoplossing komt in het geding door veranderende 
prijzen, wegvallende subsidies of andere nationale ontwikkelingen.

2a. De partners monitoren de verwachte ontwikkelingen in prijzen en subsidies  
en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid (zie hoofdstuk 8).

2b. Waar nodig zoeken de partners aanvullende subsidiemogelijkheden.

3. De verzwaring van het elektriciteitsnet loopt vertraging op of de netbelasting  
loopt sneller op dan verwacht, waardoor het net te vol zit om grootschalig  
aardgasvrij te worden.

3a. De netbeheerder monitort de belasting van het elektriciteitsnet, om vroegtijdig 
in te kunnen zetten op aanvullende netverzwaring.

3b. De gemeente communiceert de situatie naar bewoners en raadt de overstap  
op elektrisch koken (tijdelijk) af.

4. Ondanks de getroffen maatregelen is de gekozen warmteoplossing niet 
beschikbaar voor alle bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voor de 
 vastgelegde einddatum van de levering van aardgas.

4a. De einddatum van de levering van aardgas wordt uitgesteld, conform het proces  
beschreven in hoofdstuk 8.

Tabel 8. De belangrijkste risico’s en mitigatiemaatregelen voor de aanpak

Wat betreft de betaalbaarheid (risico 2) is het van belang om op te merken dat 
de tarieven die gebruikers van het warmtenet betalen minder gevoelig zijn voor 
schommelingen in de energieprijzen dan de tarieven die zij betalen voor gas.  
Als de energieprijzen onverwacht stijgen, betalen gebruikers dus meer dan  
voorzien, maar minder dan als zij nog met gas verwarmden. 
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6.	Handelingsperspectief voor 
bewoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren

De realisatie van het warmtenet vraagt stappen van iedereen die in 
Nieuwerland-Centrum woont of werkt. Bewoners, ondernemers en 
gebouweigenaren krijgen de kans om aan te sluiten op een betaalbare  
en duurzame warmtevoorziening. Dit hoofdstuk beschrijft welke stappen  
zij daarvoor moeten zetten, welke hulp en ondersteuning daarvoor 
beschikbaar is en wat zij nog meer moeten doen. 

6.1	 Overstappen op het warmtenet

Het warmtenet wordt gefaseerd aangelegd. Per wijk wordt gestart met een isolatie
campagne van een jaar, gevolgd door de aanleg van het warmtenet in ruwweg twee 
jaar. Wijkbewoners krijgen bericht wanneer de campagne start.

Bewoners, ondernemers en gebouweigenaren kunnen in een aantal stappen 
overstappen op het warmtenet. 

1.	 Eigen situatie bepalen. Is er isolatie nodig om over te stappen op het warmtenet? 
Zijn er andere woon-, werk of renovatiewensen?

2.	 Energieadvies. Indien er een mogelijke isolatieopgave is, komt een adviseur 
van bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond het gebouw gratis schouwen om 
te adviseren over isolatiemaatregelen. De adviseur kijkt gelijk naar mogelijke 
aansluitroutes voor het warmtenet.

3.	 Contractering van gebouwmaatregelen. Bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond 
organiseert een collectieve inkoopactie voor veel voorkomende gebouwmaatregelen, 
zoals specifieke isolatiemaatregelen maar ook elektrische kooksets. Bewoners 
kunnen hieraan deelnemen of zelf kiezen voor andere aanbieders.

4.	 Aanbod voor warmtenet. Enkele maanden voor de aanleg van het warmtenet in  
de straat krijgen gebouweigenaren een aanbod van warmtebedrijf Hestia om aan 
te sluiten. De gemeente ondersteunt bewoners bij het aanvragen van de subsidie 
die zij voor de aansluiting kunnen krijgen.

5.	 Realisatie van de aansluiting en afsluiting gas. Werknemers van Hestia sluiten  
de woning aan op het warmtenet en verwijderen de aansluiting op het gasnet. 
Vanaf dit moment wordt de woning met warmte uit het warmtenet verwarmd.

6.	 Instructies en nazorg. Al voor de aansluiting krijgen bewoners informatie over 
het gebruik van het warmtenet. Na aansluiting kunnen zij gemakkelijk contact 
opnemen met het informatieloket voor vragen en klachten.
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Isolatiemaatregelen
Isolatiemaatregelen zijn niet voor iedereen relevant in Nieuwerland-Centrum.  
Voor een warmtenet op middentemperatuur is namelijk beperkte isolatie nodig.  
Zo’n 60 procent van de gebouwen in Nieuwerland is al voldoende geïsoleerd voor  
een MT-warmtenet. Eigenaren van deze gebouwen hoeven daarom niet verder te 
isoleren. Dat betekent niet dat verder isoleren niet mogelijk is. Het is altijd een 
goede keuze voor het klimaat, de portemonnee en het wooncomfort.

Stappen voor eigenaar-bewoners buiten VvE’s
Eigenaar-bewoners van zelfstandige woningen kunnen zelfstandig de keuze  
maken voor isolatiemaatregelen en het bovenstaande stappenplan volgen.  
Bewoners die moeite hebben om de investeringen in hun woning te financieren 
kunnen hulp krijgen van de gemeente bij het vinden en aanvragen van subsidies  
en voordelige leningen.

Stappen voor VvE’s
In Nieuwerland-Centrum zijn 12 panden in het bezit van Verenigingen van  
Eigenaren (VvE’s). Deels gaat het om panden met blokverwarming, deels hebben  
de appartementen eigen cv-ketels. Aansluiten op het warmtenet vereist een besluit 
van de vergadering van eigenaars. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar aan 
VvE’s om professioneel advies en begeleiding in te schakelen voor de besluitvorming.

Stappen voor huurders bij Huis & Haard
Woningcorporatie Huis & Haard communiceert zelf met haar huurders over de 
plannen om hun woningen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat het hierbij 
gaat om een renovatie waar 70 procent van de huurders van een complex in moet 
stemmen. Als dit niet gebeurt, kijkt Huis & Haard welke alternatieve aardgasvrije 
warmteoplossingen er zijn.

Stappen voor particuliere huurders en verhuurders
Particuliere verhuurders zijn verantwoordelijk voor de aanpassingen aan hun 
gebouwen en de overstap naar aardgasvrij. Van huurders wordt verwacht dat zij 
meewerken als er een redelijk voorstel gedaan wordt of als er voor de benodigde 
aanpassingen dringende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Huurders 
moeten ook overstappen op elektrisch koken. Huurders die van hun huurbaas  
niets horen over overstappen op aardgasvrije verwarming en hier bezorgd over zijn, 
kunnen contact opnemen met het informatieloket van de gemeente. Verhuurders 
die op zoek zijn naar advies of informatie over subsidie- en financieringsregelingen 
kunnen dit ook doen.

Stappen voor ondernemers en andere gebouweigenaren
Voor veel utiliteitsgebouwen in Nieuwerland-Centrum verschillen de benodigde 
aanpassingen niet sterk van die voor woningen. Ondernemers en gebouweigenaren 
voor wie dit wel zo is – denk bijvoorbeeld aan restaurants en het zwembad – kunnen 
contact opnemen met het informatieloket. De gemeente zet een subsidieregeling op 
voor energieadvies voor deze groep.
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6.2	 Opties voor gebouweigenaren die een andere  
warmteoplossing willen

Wanneer de levering van aardgas in mei 2033 gestopt wordt, kunnen gebouwen  
niet meer verwarmd worden met aardgas. Gebouweigenaren zijn echter niet verplicht 
om aan te sluiten op het warmtenet. Hoewel het warmtenet voor veel gebouwen een 
goede optie is, kunnen gebouweigenaren vanwege hun specifieke situatie of wensen 
kiezen voor andere aardgasvrije warmteoplossingen. Ze moeten zich dan wel houden 
aan een aantal rechten en plichten.
 
Keuzevrijheid
Gebouweigenaren mogen zelf hun warmteoplossing kiezen. Hierbij zijn er  
twee beperkingen:

•	 In het gebied ligt in de toekomst geen gasinfrastructuur. 
•	 Oplossingen moeten voldoen aan de geldende geluidseisen.

Op basis van deze beperkingen ligt een aantal opties voor de hand voor 
gebouweigenaren die niet op het warmtenet aan willen sluiten:

•	 Een lucht-waterwarmtepomp op warmte uit de buitenlucht.
•	 Een water-waterwarmtepomp op warmte uit de bodem (bodemwarmtepomp).
•	 Een water-waterwarmtepomp op zonnewarmte (zon-PVT).

Gebouweigenaren kunnen ook voor andere dan bovenstaande oplossingen kiezen,  
zoals houtstook. Hoewel het toegestaan is, ontmoedigen we verwarming met 
houtstook. Houtstook is door de effecten op de luchtkwaliteit ongeschikt als  
(hoofd)verwarmingsoplossing in een stad als Nieuwerland. Het is daarnaast  
duurder dan aansluiten op het warmtenet. Gebouweigenaren die toch voor 
verwarming met houtstook kiezen, moeten zich houden aan gemeentelijke  
regels om overlast te voorkomen.

Plichten
Gebouweigenaren die voor een andere warmteoplossing dan het warmtenet  
willen kiezen, hebben een aantal plichten:

•	 De gebouweigenaar doet vooraf een melding bij de gemeente dat hij of zij een 
alternatief wil realiseren. Dit kan bij het informatieloket van de gemeente. 

•	 De gebouweigenaar moet het alternatief uiterlijk zes maanden voor de eind-
datum van de levering van aardgas in gebruik nemen.

•	 De gebouweigenaar meldt de ingebruikname van het alternatief bij de gemeente.  
Dit kan op dezelfde manier als de eerdere melding.

Handhaving
De gemeente ziet vanuit de Omgevingsdienst toe op tijdige implementatie  
van warmtealternatieven door gebouweigenaren die kiezen voor opt-out. Het  
liefste werken we daarin met bewoners samen, maar in het uiterste geval zullen 
we als gemeente handhaven: dit gaat om situaties waarin het alternatief niet is 
toegestaan of niet uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de levering van 
aardgas in gebruik wordt genomen. Handhaving vindt plaats vanuit de algemene 
handhavings regelingen en binnen de kaders van de Wet gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie (Wgiw).
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6.3	 Haalbaarheid van het warmtenet

De gemeente en partners willen dat het warmtenet toegankelijk is voor alle bewoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren in Nieuwerland-Centrum. We beschrijven 
hier welke stappen er gezet worden om barrières voor aansluiting op het warmtenet 
weg te nemen.

Betaalbaarheid
Uit de inschatting van de eindgebruikerskosten blijkt dat aansluiten op het 
warmtenet naar verwachting gemiddeld genomen woonlastenneutraal is. De kosten 
die gemoeid zijn met het aansluiten en met aanpassingen aan gebouwen worden 
voor de meeste bewoners gecompenseerd door een lagere energierekening dankzij 
lager verbruik en voordelige warmtetarieven. Voor de middengroep is het warmtenet 
daarmee betaalbaar. Om de betaalbaarheid voor deze groep te vergroten is er een 
aantal regelingen beschikbaar:

•	 Eigenaar-bewoners kunnen gebruikmaken van de landelijke ISDE-subsidie. 
Deze bedraagt € 3.325 voor het aansluiten op een warmtenet. Bij combinatie met 
isolatiemaatregelen wordt daarnaast ruwweg 30 % van de isolatiekosten vergoed.

•	 VvE’s met uitsluitend eigenaar-bewoners kunnen gebruikmaken van de  
SVVE-subsidie voor aansluiting op het warmtenet en isolatiemaatregelen.  
Het subsidiebedrag hangt af van de kenmerken van het gebouw.

•	 Verhuurders en gemengde VvE’s kunnen gebruikmaken van de SAH-subsidie. 
Deze vergoedt 40 % van de kosten voor aanpassingen in de woning en 30 % van 
de kosten van aansluiting op het warmtenet.

Voor een kleine groep bewoners liggen de verwachte kosten hoger. Het gaat 
dan met name om eigenaren van oude, slecht geïsoleerde woningen waarvoor, 
voor verwarming op middentemperatuur, veel aanpassingen nodig zijn. Deze 
aanpassingen leiden tot een lagere energierekening, maar ook tot aanzienlijke 
jaarlijkse bedragen als ze uit een lening of huurverhogingen gefinancierd worden. 
Voor deze groep is de volgende ondersteuning beschikbaar:

•	 Het gemeentelijke isolatieprogramma biedt subsidies en ondersteuning  
voor eigenaar-bewoners in slecht geïsoleerde woningen met een beperkte 
WOZ-waarde.

•	 Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen aan die voor huishoudens met een 
beperkt inkomen onder voorwaarden rente- en/of aflossingsvrij kunnen zijn.

•	 Bewoners die zich zorgen maken over de kosten kunnen zich melden bij  
het Informatieloket en worden daar eventueel ook in contact gebracht met  
de wijkteams.

De gemeente ontwikkelt informatiemateriaal voor gebouweigenaren over de 
verschillende opties.

Financierbaarheid
Gebouweigenaren kunnen de investeringen die nodig zijn voor isolatiemaatregelen  
en om aan te sluiten op het warmtenet betalen uit eigen vermogen of door een lening  
af te sluiten. Hiervoor zijn verschillende opties:

•	 Eigenaar-bewoners kunnen een hypothecaire lening of een lening bij het 
Warmtefonds afsluiten. Het Warmtefonds heeft ook leningen voor groepen  
die niet voor een hypothecaire lening in aanmerking komen, zoals 75-plussers.

•	 VvE’s komen in aanmerking voor specifieke leningsvormen, waaronder de 
Energiebespaarlening.

•	 Ondernemers, particuliere verhuurders en andere gebouweigenaren kunnen 
zakelijke leningen afsluiten.

De gemeente ontwikkelt informatiemateriaal voor gebouweigenaren over de 
verschillende opties.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/stappenplan-woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.warmtefonds.nl/
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Werkbaarheid
De werkbaarheid van de regeling voor bewoners, ondernemers en andere gebouw
eigenaren is getoetst met een Doenvermogentoets. Hieruit volgde een aantal 
aandachtspunten:

•	 De mentale belasting voor de keuzes voor een warmteoplossing en isolatie
maatregelen blijft beperkt dankzij het aanbieden van gratis energieadvies  
en doordat de aansluiting gerealiseerd wordt door het warmtebedrijf.  
De belasting bij het vinden en aanvragen van subsidies en financiering  
is een punt van zorg. Daarom ontwikkelt de gemeente informatiemateriaal  
en kunnen gebouweigenaren bij het Informatieloket terecht met vragen.

•	 Gebouweigenaren die niet reageren op aanbiedingen vanuit de isolatiecampagne  
en het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet mogen niet buiten de 
boot vallen. Daarom is de looptijd van de isolatiecampagnes verlengd en gaat 
warmtebedrijf Hestia van deur tot deur bij huishoudens waarvan geen bericht 
is ontvangen.

Het is belangrijk om mogelijke probleemsituaties vroeg te signaleren. De aanpak 
hiervoor staat hieronder beschreven.

Bijzondere omstandigheden
Gedurende de uitvoering zullen er gevallen optreden waarin bewoners, ondernemers 
en andere gebouweigenaren niet makkelijk mee kunnen doen aan de uitvoering. 
De uitdagingen voor eigenaren van slecht geïsoleerde gebouwen zijn in elk geval 
voorzien. Daarnaast zullen zich ook onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor 
mensen die wel mee willen doen dit niet kunnen. Om hen te helpen voorziet het 
uitvoeringsplan in een aantal stappen:

•	 Vroegsignalering. Bij buurtbijeenkomsten, inloopspreekuren en het Informatie
loket kunnen buurtbewoners aangeven welke problemen zij hebben of in hun 
omgeving zien.

•	 Ondersteuning op maat. Het Informatieloket en indien nodig de wijkteams 
verkennen met de bewoners welke problemen zij hebben en welke oplossingen 
hiervoor zijn.

•	 Speling voor de afsluiting van het aardgas. Tussen de geplande realisatie van  
het warmtenet en de datum waarop de levering van aardgas definitief gestopt 
wordt, is er een uitloopperiode. In deze periode kunnen oplossingen gezocht 
worden voor bewoners die nog met aardgas verwarmen, zodat niemand in de  
kou hoeft te zitten.
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7.	Juridische borging
De gemeente Nieuwerland borgt de resultaten van dit uitvoeringsplan 
met een wijziging van haar omgevingsplan. De gemeenteraad besluit over 
deze wijziging. Dit hoofdstuk beschrijft de voorgenomen wijziging die dit 
uitvoeringsplan onderbouwd. Daarnaast beschrijft het de borging van de 
afspraken tussen de partners in een samenwerkingsovereenkomst. Hier kun 
je verwijzen naar een aparte bijlage met de samenwerkingsovereenkomst.

7.1	 Wijziging van het omgevingsplan

Juridische verankering in planregels
Op basis van het uitvoeringsplan is het voorstel om de volgende planregels in  
het omgevingsplan van de gemeente Nieuwerland op te nemen:

•	 Het gebied gaat over op een duurzame warmtevoorziening in de vorm van  
een warmtenet.

•	 Gebouweigenaren zijn niet verplicht om aan te sluiten op het warmtenet.  
Zij kunnen kiezen voor een eigen aardgasvrij alternatief.

•	 Per 1 mei 2033 wordt de levering van aardgas in het gebied beëindigd.

Deze planregels gelden voor het gebied Nieuwerland-Centrum.

Motivering van de wijzigingen van het omgevingsplan
Bij de wijziging van het omgevingsplan moet zorgvuldig rekening worden gehouden 
met een aantal aspecten:

•	 De haalbaarheid van de warmtevoorziening en de aanpak. Hoofdstuk 5 
onderbouwt de technische haalbaarheid van de warmtevoorziening. Hoofdstuk 6  
beschrijft het plan van aanpak met de geïdentificeerde risico’s en hoe deze 
ondervangen worden. Hoofdstuk 7 beschrijft hoe de partners zorgen dat de 
aanpak betaalbaar, financierbaar en werkbaar is voor alle bewoners, ondernemers 
en gebouweigenaren.

•	 De maatschappelijke kosten van de warmteoplossing waren een van de criteria 
waarmee de keuze voor het warmtenet gemaakt is. Vanwege de andere factoren 
is de keuze gevallen op een warmteoplossing met wat hogere nationale kosten. 
Zie voor de onderbouwing hoofdstuk 5.

•	 De benodigde energie-infrastructuur voor de gekozen warmteoplossing is in 
kaart gebracht. Er is voldoende ruimte voor het warmtenet en de netverzwaring 
die naar verwachting nodig is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de partners
Dit uitvoeringsplan is alleen bindend voor de gemeente Nieuwerland. Afspraken 
tussen de partners over de samenwerking zijn apart vastgelegd in een samen
werkingsovereenkomst. Hier kun je verwijzen naar een aparte bijlage met de samen
werkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is getekend door 
warmtebedrijf Hestia, bewonersinitiatief BuurtEnergieVerbond, woningcorporatie 
Huis & Haard, het Waterschap van Woerden en de gemeente Nieuwerland

Ook netbeheerder Stalis is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit uitvoerings
plan en bij de realisatie ervan. Stalis draagt bij vanuit haar wettelijke taak en volgens 
de samenwerkingsafspraken die in de RES-regio U17 gemaakt zijn.

 



38Gemeente 
Nieuwerland Dit voorbeeld beschrijft een casus in de fictieve gemeente Nieuwerland.

8.	Monitoring en evaluatie
Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te toetsen 
gaat de gemeente de voortgang van de warmtetransitie in Nieuwerland-
Centrum nauwlettend monitoren en periodiek evalueren. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven hoe we dat als gemeente, samen met partners, doen  
en wanneer we bijsturen.

Indicator Uitwerking Frequentie Actiehouder

Aansluitingen gekozen 
warmteoplossing

Aantal aangesloten gebouwen op warmtenet halfjaarlijks Warmtebedrijf  
Hestia

Aangegeven opt-out Aantal gebouweigenaren dat gemeld heeft een  
alternatieve warmteoplossing te willen realiseren

jaarlijks gemeente

Gerealiseerde opt-out Aantal gebouweigenaren dat gemeld heeft een  
alternatieve warmteoplossing gerealiseerd te hebben

jaarlijks, richting  
eind per kwartaal

gemeente

Aantal aardgasvrije  
gebouwen

Aantal gebouwen zonder aardgasaansluiting jaarlijks netbeheerder

Belasting  
elektriciteitsnet

Percentage van de netcapaciteit dat gebruikt wordt 
per onderdeel elektriciteitsnet

halfjaarlijks netbeheerder

Bewoners-tevredenheid Tevredenheid van bewoners en gebouweigenaren  
over de nieuwe warmteoplossing

jaarlijks Bewonersinitiatief 
BuurtEnergie-Verbond

Betaalbaarheid van de 
gekozen warmteoplossing

Een update van de geschatte eindgebruikerskosten  
van de gekozen warmteoplossing

jaarlijks gemeente

Gebruik van  
ondersteuningsmiddelen

Aantal bewoners dat gebruik heeft gemaakt van de 
aangeboden ondersteuningsmiddelen, zoals energie
advies en collectieve inkoop, en hoeveel middelen er 
nog beschikbaar zijn

halfjaarlijks gemeente

Tabel 9. Monitoringsindicatoren voor dit uitvoeringsplan. 

8.1	 Monitoring

Om de voortgang van de warmtetransitie in Nieuwerland-Centrum te meten zal  
een aantal belangrijke aspecten gemonitord worden. Tabel 9 toont een overzicht  
van alle indicatoren. 
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8.2	 Evaluatie en herijking

Evaluatie
De uitkomsten van de monitoring worden halfjaarlijks door de stuurgroep besproken. 
Een monitoringsverslag inclusief duiding van de uitkomsten door de stuurgroep 
wordt vastgesteld en gedeeld met de gemeenteraad.

Tussentijdse wijzigingen van de plannen
Als de evaluaties daartoe aanleiding geven, passen de partners de plannen aan. 
Indien dit gevolgen heeft voor het budget, de planning of de doelen, besluit de 
stuurgroep hierover. In alle andere gevallen besluit het projectteam. Wijzigingen in 
het uitvoeringsplan vereisen een nieuw besluit van het college en van de besturen 
van de andere partners. De stuurgroep adviseert hierover. In situaties waarin de 
partners constateren dat er onvoldoende zekerheid is dat gebouweigenaren tijdig 
aansluiten op het alternatief voor aardgas, zal de datum waarop de gaslevering stopt 
verplaatst worden. Bij de besluitvorming over de wijziging van het omgevingsplan 
beslist de gemeenteraad ook of zij het college via een delegatiebesluit wil machtigen 
om dit besluit zelf te nemen.

 



40

Begrippen
Aanwijsbevoegdheid
De aanwijsbevoegdheid is de mogelijkheid die gemeenten krijgen via de Wet 
gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) om in het omgevingsplan 
gebieden aan te wijzen die overgaan op een duurzame warmtevoorziening en  
waar het aardgastransport door de netbeheerder dus stopt. 

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)
Het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) is een uitwerking  
van het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).  
Het gaat invulling geven aan de aanwijsbevoegdheid die een gemeente kan nemen  
om de warmtetransitie uit te voeren en uiteindelijk de gaskraan dicht te draaien.  
In dit verband is in het  Bgiw  ook een aantal waarborgen opgenomen waaraan  
een gemeente moet voldoen.

(Eind)gebruikerskosten
De (eind)gebruikerskosten zijn het saldo van de de kosten en baten (met name 
energiebesparing) die bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren moeten 
opbrengen voor het overstappen op een alternatieve warmtetechniek inclusief de 
daarvoor benodigde isolatie van de woning. 

Handelingsperspectief
Handelingsperspectief geeft aan welke mogelijkheden er zijn om in een bepaalde 
situatie te handelen. Het kan betrekking hebben op hoe mensen zich kunnen 
voorbereiden op aardgasvrije oplossingen.  

Instrumenten Omgevingswet
De Omgevingswet bevat instrumenten voor het gebruiken en beschermen van de 
leefomgeving. Met deze instrumenten kan de overheid beleid schrijven en uitvoeren. 
Daarnaast kunnen overheden met deze instrumenten regels stellen aan activiteiten 
en de uitvoering van projecten. Er zijn zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, 
het programma, decentrale regels (het gemeentelijk omgevingsplan, de provinciale 
omgevingsverordening en waterschapsverordening), algemene rijksregels, 
omgevingsvergunning en het projectbesluit. Daarnaast bevat de Omgevingswet  
ook instrumenten voor specifieke doelen, zoals de warmtetransitie.

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties samen afspraken gemaakt over welke maatregelen ze tot 2030  
gaan nemen om de CO2-uitstoot te reduceren in de sectoren gebrouwde omgeving, 
elektriciteit, industrie, mobiliteit en landbouw/landgebruik. Ook is de ambitie 
opgenomen om in 2050 de uitstoot vrijwel volledig terug te dringen (geen 
uitstoot). In het akkoord is ook de ambitie opgenomen om t/m 2030 1,5 miljoen 
woningequivalenten te verduurzamen. Gemeenten hebben hierin een regierol.

Meekoppelkansen
Mogelijkheden om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te koppelen aan 
ander beleid en uitvoering bij de gemeente. Bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak 
afgestemd op inzet in het sociaal domein of het bundelen van de aanleg van een 
warmtenet met vervangingswerkzaamheden aan het riool.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of 
project in beeld. De verwachte gevolgen worden vervolgens beschreven in een 
milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar  
besluit over een plan of project. 
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Nationale kosten
De nationale kosten zijn de som van de totale kosten en baten in Nederland voor alle 
actoren gezamenlijk die nodig zijn om over te stappen op een alternatief voor aardgas. 
Hierbij zijn belastingen, heffingen en subsidies niet meegerekend omdat die kosten 
voor de ene actor maar baten voor de andere actor betreffen en daarmee wegvallen  
in deze rekenmethodiek. De nationale kosten worden uitgedrukt in euro per ton CO2.  
In het Klimaatakkoord worden nationale kosten “maatschappelijke kosten” genoemd.

Netcapaciteit
De netcapaciteit is de hoeveelheid elektriciteit die door een elektriciteitsnet 
getransporteerd kan worden.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan bevat de lokale regels die de gemeente heeft opgesteld voor  
de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke 
gemeente één omgevingsplan voor haar grondgebied.

Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvisie 
voor haar hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere 
gemeenten of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie 
opstellen.

Omgevingswet
De Omgevingswet is de wet die alle regels bevat voor de leefomgeving. Deze nieuwe 
wet bundelt en vereenvoudigt bestaande regels en wetten die betrekking hebben op 
de leefomgeving. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Participatie
Onder de Omgevingswet wordt met participatie het in een vroegtijdig stadium 
betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een 
project of activiteit bedoeld. Met belanghebbenden worden burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bedoeld.

Planproces
Het proces waarbij het warmteprogramma, het uitvoeringsplan en het omgevingsplan 
noodzakelijke stappen zijn om een duurzame warmtevoorziening  in de gebouwde 
omgeving te realiseren ter vervanging van aardgas. Hoe het planproces voor de 
warmtetransitie moet worden doorlopen is onder andere beschreven in de toelichting 
op de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en de Wet collectieve warmte.

Pre-soortenmanagementplan
Omdat het opstellen van een soortenmanagementplan tot twee jaar kan duren 
kan er tijdens de onderzoeksperiode gebruikgemaakt worden van een pre-
soortenmanagementplan (pre-SMP). De provincie kan op basis van dit pre-SMP  
een tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing verlenen.

Soortenbescherming
Soortenbescherming is bedoeld om de meest kwetsbare plant- en diersoorten  
in Nederland te beschermen. Het is verboden om deze planten en dieren te doden, 
vangen, verstoren of verwijderen. In de Wet natuurbescherming (Wnb) staan de 
soorten waar deze verboden voor gelden. De Wnb gaat per 1 januari 2024 over in  
de Omgevingswet.

Soortenmanagementplan
In een soortenmanagementplan staan maatregelen, gedragsregels en afspraken 
om ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bescherming van beschermde dier- en 
plantensoorten mogelijk te maken. Met een soortmanagementplan kan een generieke 
ontheffing worden verkregen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb gaat  
per 1 januari 2024 over in de Omgevingswet.

Standaard voor isolatie
De standaard voor woningisolatie geeft aan wanneer een woning goed genoeg is 
geïsoleerd om aardgasvrij te worden. De standaard komt voort uit het Klimaatakkoord 
en is opgesteld door een speciale commissie.
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Transitievisie warmte
In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast  
waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie op korte 
termijn gepland is, worden ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren 
opgenomen. Met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wordt  
de transitievisie warmte vervangen door het warmteprogramma. Hiervoor gelden 
nieuwe regels en overgangsrecht.

Uitvoeringsplan
In een uitvoeringsplan beschrijf je als gemeente hoe een dorp, buurt of wijk 
aardgasvrij wordt. Het is een verdere uitwerking van de bestaande transitievisie 
warmte of nieuw vast te stellen warmteprogramma voor het betreffende gebied. 

Waarborgen
De strikte voorwaarden waaronder de aanwijsbevoegdheid ingezet mag worden. 
De waarborgen zijn nader uitgewerkt in het Besluit gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie (Bgiw).

Warmteoplossingen
Een warmteoplossing is een alternatieve warmtebron voor aardgas.

Warmteprogramma
Een verplicht programma (als bedoeld in de Omgevingswet) waarin een realistisch 
tijdspad is opgenomen wanneer wijken van het aardgas afgaan. Voor wijken waar 
de transitie op korte termijn is gepland, wordt de voorkeur welk warmtealternatief 
opgenomen. Het programma, dat de eerste schakel in het planproces vormt, wordt 
vastgesteld door het college. De precieze omschrijving van het programma, de eisen 
waaraan dit moet voldoen en hoe dit de bestaande transitievisies warmte vervangt  
is juridisch vastgelegd in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) 
en het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw).

Wet collectieve warmte (Wcw) 
De Wet Collectieve Warmte (Wcw) gaat de huidige Warmtewet vervangen. Het doel 
van de nieuwe wet is om de ontwikkeling van nieuwe (collectieve) warmtenetten 
te vergemakkelijken en zo de energietransitie te bevorderen. Om invulling te 
geven aan de regierol van gemeenten bevat de Wcw onder meer: 1) regelgeving 
voor het vaststellen van warmtekavels, 2) het aanwijzen van warmtebedrijven voor 
een warmtekavel en 3) hoe het publieke eigendom van  warmtenetten geregeld 
moet worden. De wet reguleert ook de taken van bestaande en nieuw aangewezen 
warmtebedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van leveringszekerheid,  
de duurzaamheid van warmtenetten en de tariefregulering.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) geeft gemeenten de moge
lijkheid om lokale regels te maken om zo de overgang van aardgas naar duurzame 
vormen van energie uit te voeren. Het belangrijkste onderdeel van de Wgiw is de 
mogelijkheid die het geeft voor het inzetten van de zogeheten aanwijsbevoegdheid:  
de bevoegdheid om in het omgevingsplan binnen het grondgebied van een gemeente 
gebieden aan te wijzen die overgaan op een duurzame warmtevoorziening en waar 
het aardgastransport door de netbeheerder dus op termijn stopt. 

Woningequivalent
Woningequivalent of WEQ is inschatting van de hoeveelheid warmte die nodig is  
om een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm tapwater  
te voorzien. 
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Colofon
Dit document is opgesteld door een projectteam van het NPLW, ondersteund door adviesbureaus  
MSG Sustainable Strategies en Woodwater Legal. De inhoud is in nauw overleg ontwikkeld met diverse  
stakeholders en partners, die vertegenwoordigd waren in een werkgroep en twee klankbordgroepen: 

1.	 De werkgroep: een samenwerking van het 
ministerie van EZK, ministerie van BZK, IPO, 
VNG, Unie van Waterschappen, Aedes, Netbeheer 
Nederland, gemeente Utrecht, gemeente 
Tytsjerksteradiel en het NPLW. Het doel van  
de werkgroep was om het project aan te sturen, 
inhoudelijk te toetsen en te controleren en  
om besluiten te nemen over onderwerpen waar 
verschillend over werd gedacht. De leden van  
de werkgroep hebben inhoudelijk afgestemd  
met hun achterban.

2.	 De klankbordgroep gebruikers: een groep van 
twaalf gemeenteambtenaren en twee provinciale 
ambtenaren die actief zijn in de regionale en 
lokale warmtetransitie. De leden gaven advies over 
de inhoud, de praktische toepasbaarheid en de 
aansluiting bij de eigen interne werkwijze. Aan deze 
klankbordgroep namen medewerkers deel van de 
gemeenten Almelo, Almere, Amsterdam, Eemsdelta, 
Súdwest-Fryslân, Katwijk, Leiden, Meppel, 
Nijmegen, Oldambt, Rotterdam en Terschelling en 
van de provincies Noord-Holland en Zeeland.

3.	 De klankbordgroep partners en andere stakeholders:  
een groep van negen organisaties die vanuit hun 
eigen werkzaamheden en ambities te maken 
hebben met de warmtetransitie. Zij adviseerden op 
specifieke onderdelen. Deelnemende organisaties 
waren: Techniek Nederland, Programma 
Verduurzaming Bedrijventerreinen, De Woonbond, 
Het Warmtefonds, De Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie, Energie Samen, Bouwend 
Nederland, Woningcorporatie De Goede Woning en 
Energie Nederland.  

Er is een aantal losse gesprekken gevoerd met de Vereniging Eigen Huis, de Commissie m.e.r.  
en juristen van het ministerie van BZK. 

Handreiking uitvoeringsplan warmtetransitie is een uitgave van: 

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie 
Postbus 93218 
2509 AE Den Haag 
www.nplw.nl
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